

**План-график посещения куратором школы-участницы Проекта 500+
в 2022 году**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа ст. Красногорской" (МБОУ «СОШ ст. Красногорской») Усть-джегутинского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики		
Куратор: Боташова А.Р., директор МБОУ «СОШ а. Эльтаркач»		
Дата посещения	Цель посещения	Результат посещения
С 01.03.2022 по 09.03.2022	Знакомство с основными документами школы	Изучение документов на сайте школы
10.03.22	Посещение МБОУ «СОШ ст. Красногорской»	Установление контакта с администрацией и коллективом школы, создание обстановки сотрудничества и доверительных отношений беседа с директором и коллективом, обмен контактами. Обсуждение с коллективом курируемой школы информации о федеральном проекте «500+», причинах попадания школы в список ШНОР, регламентом работы по проекту. Составление примерного плана работы по проекту, распределение обязанностей. Заполнение шаблона Самодиагностики.
18.03.22	Общение через WhatsApp с директором школы по вопросам определения основных целей, задач, мероприятий.	Анализ рисков из рискового профиля МБОУ «СОШ ст. Красногорской». Определены основные цели, задачи, мероприятия. Анализ отчета о самообследовании за 2021 год.
23.03.22	Встреча с муниципальным и школьным координатором в МБОУ «СОШ ст. Красногорской» по вопросу заполнения ИС МЭДК проекта 500+.	Заполнение МЭДК. Анализ документа «Методические рекомендации по ведению ИС МЭДК проекта 500+».

14.04.22	Общение через WhatsApp с муниципальным и школьным координаторами по разработке антирисковых программ.	Анализ вопросов, обсуждаемых во время совещания региональных координаторов проекта 500+. Разработка антирисковых программ. Оформление антирисковых программ. Дорожные карты.
29.04.22	Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьным координатором. Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО.	Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО.
11.05.22	Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координатором. Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО.	Обсуждение программ антирисковых мер по каждому направлению. Определение мероприятий. Размещение в ИС МЭДК.
	Создание на сайтах школ Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Создание на сайтах школ раздела «500+»
18.05.22	Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координатором. Доработка и размещение в ИС МЭДК Концепции развития ОО и Среднесрочных программ ОО.	Обсуждение программ антирисковых мер по каждому направлению. Определение мероприятий. Размещение в ИС МЭДК.
	Создание на сайтах школ Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Создание на сайтах школ раздела «500+»
10.06.22	Общение через WhatsApp с директором школы	Обсуждение программ антирисковых мер по каждому направлению. Определение мероприятий. Размещение в ИС МЭДК.
15.06.22	Общение через WhatsApp с муниципальным координатором и школьными координаторами. Обсуждение мероприятий программ антирисковых мер. Анализ отчетных документов, которые школы будут	

	размещать в ИС МЭДК 1 этап работы.	
05.09.22	Посещение МБОУ «СОШ ст. Красногорской» Мониторинг. 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе.	
15.09.22	Общение через WhatsApp с. Размещение документов в ИС МЭДК. Мониторинг. 1 этап. Экспертиза документов. Доработка.	
С 20 по 28 октября 2022 года	Общение через WhatsApp школьного координатора «Результаты работы со школой-партнёром по взаимопроверке документов».	
27 ноября 2022 года	Посещение МБОУ «СОШ ст. Красногорской» муниципальным координатором и школьным координаторам Мониторинг. 2 этап.	
1 декабря 2022 года	Встреча с администрацией школы с целью анализа результативности проведенных мероприятий в рамках «Проекта 500+»	

График составила

директор МБОУ «СОШ а. Эльтаркач»



А.Р. Боташова

С графиком ознакомлена

директор МБОУ «СОШ ст. Красногорской»



Бородухина Н.М.